Приложение 1

План-график

мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) в Касимовском районе на базе МОУ "Гусевская средняя общеобразовательная школа"
	Направления мероприятий


	Мероприятия 
	Срок 

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования (НОО) в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей.
	июнь 2012

	
	Мониторинг оценки готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС  ООО
	август 2012

	
	Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учета муниципальных особенностей.
	июнь 2012

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих):

- нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС основного общего образования, на 2012-2013 учебный год;

- новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС основного общего образования на 2012-2013 учебный год. 
	Июнь-июль 2012

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	Создание муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС  ООО в МОУ «Гусевская средняя общеобразовательная школа»
	июнь 2012

	
	Обеспечение координации деятельности ОУ по вопросам введения ФГОС  ООО 
	Июнь – август 2012 г.

	
	Организация и проведение муниципальных конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения.
	2012-2013гг.

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	Курсы подготовки тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС
	Октябрь 2010 – апрель 2011 

	
	Курсы краткосрочного обучения учителей-предметников.
	Май- октябрь 2012

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС ООО с использованием интернет-ресурсов (официальные сайты Минобрнауки РФ, РАО, ФИРО, МОРО и др.), периодических изданий, СМИ и др.
	Май- октябрь 2012

	
	Изучение общественного мнения по проблемам и результатам введения ФГОС ООО
	2012-2013гг.

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	Анализ состояния МТБ образовательных учреждений района на предмет ее соответствия новым требованиям ФГОС
	Май- октябрь 2012

	
	Разработка и реализация планов-графиков обеспечения школ недостающим оборудованием и наглядными пособиями, в соответствии с федеральными требованиями к минимальному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений (адресное направление поступлений)
	июнь 2012

	
	Разработка и реализация планов-графиков по организации материально-технического обеспечения внеурочной деятельности 
	Июнь-июль 2012

	Контроль и мониторинг введения ФГОС ООО
	Обеспечение участия в региональном и муниципальном мониторинговом исследовании по проблемам и результатам  введения ФГОС ООО
	2012-2013гг.

	
	Анализ результатов введения ФГОС ООО
	Июль-август 2013


